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Seisokin péaaaikataulut

Rikkihappotehdas

 Rikkihappotehtaan alasajo to 21.8

* Prosessin tyhjennykset, turvaerotukset
ja puhdistusten aloitus to 21.8 - su 24.8

« Kunnossapitotdiden aloitus ma
25.8 (osa toista alkaa jo viikonloppuna)

* Ylosajo valmistelut ja [ammitys 5-7.9 ja
kaynnistys su 7.9

loses’y
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Fosforihappotehdas

* FHT alasajo alkaa vaiheittain
perjantaina 22.8 klo 6

 Prosessin tyhjennykset, turvaerotukset
ja puhdistukset pe 22.- su 24.8.

» Kunnossapitotoiden aloitus ma 25.8.

+ Ty6t valmiina ti 2.9 (ty6luvat
paatettynd) klo 16

* Ylosajo ke 3.9

» Tehdas taydella tuotannolla to 4.9



Palaverikaytanndt — Rikkihappotehdas

loses’y
YARA

Seisokin turvallisuuskierros klo 7:45 - 8:15

+ Teemat seuraavalla sivulla
* Kierroksille osallistuu yaralaisia ja 1-2 hl6a urakoitsijoilta

Tydnjohtajien aamupalaveri klo 8:45 — 09:00

Osallistujat:
» Urakoitsijoiden tydnjohto
* Yaran tydnjohto

Agenda:

» Aamun turvallisuuskierroksen havainnot

* Yleinen turvallisuustilanne

» Toiden tilanne (jokainen urakoitsija valmistautuu kdymaan
lapi tdiden tilanteen)

+ Palaute tilaajalle jarjestelyista

* Muut informoitavat ja esille tulevat asiat

Aamupalavereiden viesti tulee valittda omille tyéryhmille
viiveetta

Lahtd PAS-

pajan edesta
(kalenterikutsut lahetetaén
ennen seisokkia)

Teams
(palaverikutsut lahetetaan
ennen seisokkia)



Turvallisuuskierrokset — PAS/RHT/RC
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i Osallistujat
RHT vuosiseisokin turvallisuuskierrokset (klo 7:45-8:30) teemat Agmu klerrokse_en“ _ .
osallistuvat urakoitsijat Turvatiimi Johtoryhma

25.8.2025 |Siisteys- ja jarjestys, tydmaiden perustaminen Kataja, Saimaan eristys PAS/RHT
26.8.2025 |Aluerajaukset, henkildkohtaiset suojaimet SFW, Andritz PAS1-2
27.8.2025 |Sahkdtydkalut ja nostoapuvélineet Korro, SKM RHT1
28.8.2025 |Siisteys- ja jarjestys, korkealla tyoskentely Energiamuuraus, RC
29.8.2025 |Tulitydt ja kaasupullojen kiinnitykset/letkujen liitokset Refrak PAS1-2
1.9.2025 Siisteys- ja jarjestys viikonlopun jalkeen Simetek, Hoganas RHT1
2.9.2025 Henkil6kohtaiset suojaimet, nostoapuvilineet Flowplus PAS1-2
3.9.2025 Siisteys- ja jarjestys, korkealla tydskentely MHplan RHT1
4.9.2025 Ramirent, NKP PAS1-2
5.9.2025 Toiden turvallinen viimeistely ja tehtaan siisteystaso seisokin paattyessa Kiwa, L&T PAS/RHT

Turvallisuuskierroksille 1dhtd PAS-pajan edestd. Normaali suojavarustus.

Jokainen yritys toimittaa valokuvia seisokkikohteista (omista/toisten), joissa nahtavilla onnistumisia ja
kehitystyskohteita. Kuvat toimitetaan tilaajalle omaa turvakierros vuoroa edeltdvana péaivana (klo14.00
mennessa). Kuvat ja niiden tarinat kdydaan lapi tydnjohtajien aamupalaverissa.




Palaverikaytannodt — Fosforihappotehdas

Seisokin turvallisuuskierros

+ Tybmaiden turvallisuustarkastukset jaetaan tyonjohdolle tyémaakohtaisesti niin,
ettd henkil6t jalkautuvat keskustelemaan tyéryhmien kanssa — ei isoa yhteista
paivittaista kierrosta

Tydnjohtajien aamupalaveri

Osallistujat:
+ urakoitsijoiden tydnjohto
* Yaran tyénjohto

Agenda:

+ yleinen turvallisuustilanne, kenttahavainnot

» kaytannon jarjestelyjen onnistuminen

+ toiden tilanteen lapikaynti

* muut informoitavat ja esille tulevat asiat

Aamupalavereiden viesti tulee valittda omille tydryhmille viiveetta

Tiedonvaihtopalaveri, YARA asiantuntijat

Osallistujat: Yaran tydnjohtajat seké tydlupavastaavat

loses’y
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Erillisen suunnitelman ~ Tydmaakohteissa
mukaisesti

klo 8:30 - 9:00 FHT tiimitila 3 krs / TEAMS
Tiimitila / TEAMS

Osalllistujille l1&ahetetaan
linkki

Klo 17 FHT tiimitila
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Ruokala

- Ruokala on avoinna viikolla 35-36:
o ma-to klo. 7.00-16.00, lounasta 9.30-15.30
o pe klo. 7.00-15.00, lounasta 9.30-14.30
- Vdalipala-automaatista (ruokalan tuulikaappi) saa pienta purtavaa

Porrastettu ruokailu

- RHT ruokailuun klo 10.30
- FHT ruokailuun klo 11.00



Yara Siilinjarvi
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Aloitussivu > Tietoa Yarasta > Yara Suomi > Toimipaikat > Yara Siilinjarvi > Ohjeita urakoitsijoille j3 palveluntoimittajille > Urakoitsijat palaute

Anna palautetta

Kyselyn tarkoituksena on kerat3 arvokasta palautetta vuosihuoltoihin
osallistuneilta henkildilta. Palautteenne avulla voimme kehittad

toimintaamme entista turvallisemmaksi ja sujuvammaksi.

\/astaat kyselyyn nimettdmasti

Vastauksen yhteyteen ei tallenneta tunnistetietojasi, kuten |P-osoitettasi, séhkdpostiosoitettasi

tai tietoja selaimestasi tai kdyttojarjestelmastasi. Nain suojataan henkilollisyyttasi.

Tehdasalueen vuosihuollon palautelomakkeelle >>

Kaivosalueen vuosihuollon palautelomakkeelle >>

Linkki palautesivustolle



https://www.yara.fi/tietoa-yarasta/yara-suomi/toimipaikat/siilinjarvi/ohjeet-urakoitsijoille/urakoitsijat-palaute/

VVuoden kumppanin palkitseminen

Palkitsermme vuosittain yhteistyokumppanin, joka on suorivtunut tydstaan toimipaikalla

turvallisuusmielessa parhaiten.

Havaintojen tekijdind ovat yaralaiset. Raati tekee lopullisen valinnan perustuen seuraaviin
kriteereihin:

« Turvallisuussuunnitelman kattavuus

« Tybkohteen siisteys ja jarjestys

» Tapaturmaton vuosihuolto

« Turvallisuushavaintojen m3ara ja laatu

« Annettujen ohjeiden noudattaminen ja toiminnan kehitysideat

Palkitseminen tapahtuu vuoden lopulla ja nimitys ilmoitetaan julkisesti.

Vuoden urakoitsija 2024: Kuopion Teho-Louhinta Oy
Vuoden toimittaja 2024: Etra Oy
Vuoden kumppani 2024 -kunniamaininta: Antell-ltdinen Oy

Lue uvutisernme Facebookissa »>

Vuoden kumppani 2022: Savon Korro Oy

Lue uvutisernme Facebookissa »>

« Vuoden kumppani 2021: 1S5 Palvelut Oy

Lue uvutisernme Facebookissa »>

« Vuoden kumppani 2020: Sumitomo SHI FW Energia Oy

Lue vutisernme Facebookissa >>

Linkki uutissivustolle



https://www.yara.fi/tietoa-yarasta/yara-suomi/toimipaikat/siilinjarvi/ohjeet-urakoitsijoille/urakoitsijat-palaute/

Hankinta-asiat

Taru Malmberg




Hankinta

Vaatimukset yrityksille:

* Tilaajavastuulain velvoitteet eli Luotettava Kumppani —dokumentit kunnossa
(Huom. ulkomaalaisen yrityksen ollessa kyseessa siihen liittyvat
lisadokumentointivelvoitteet yrityksen ja tyontekijoiden osalta)

Toiminnanvastuuvakuutus, vakuutusmaara min. 2 mEUR - vakuutustodistus
hankinnalle

Aliurakoitsijoiden hyvaksytys - Liite 14.4 urakoitsijan tayttamana hankinnalle
Zeroni tyontekija- ja aliurakoitsijatietojen yllapito = https://app.zeroni.fi/login

Ohjeistus urakoitsijalle linkki Ohjeita toimittajille ja Ohjeistus yrityksen ja
tyontekijoiden vaateista linkki Valmistautuminen tyohon Yara Siilinjarvella
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Hankinta

Vaatimukset tyontekijaille:

* Voimassaolevat Yaran turvallisuusperehdytykset ja kansallinen
tyoturvallisuuskortti (lista perehdytysvaateista verkkosivun alaosassa)

* Kuvallinen henkildkortti, jossa nimi, tybnantaja ja suomalainen veronumero,
oltava koko ajan mukana ja sita tarvitaan myds kulkuavainta noudettaessa.
Myds henkilollisyystodistus oltava.

« Kulkuavaimen saannin edellytys on ajantasaiset ja voimassaolevat
tyontekija- ja turvallisuusperehdytystiedot Zeronissa

« Kaikki vuosihuoltoihin tulevat urakoitsijoiden tyontekijat tulee vieda Zeronissa
vuosihuollon tyémaan alle: SVI100204 Yara Siilinjarven syksyn vuosihuolto
2025 (FHT, RHT). Koskee myds toimipaikalla jatkuvasti tydoskentelevia.




Hankinta

Laskuttaminen:

« Laskuesitykset / esilaskut tarvitaan mahdollisimman pian tyon
loppuunsaattamisen jalkeen

» Toimittakaa laskuesityksenne tyon tekniselle yhteyshenkil6lle viikon sisélla
tyon valmistumisesta
--> Laskujen hyvaksyntaprosessi paasee myods Yaran paassa nopeammin

kayntiin ja maksujen suorittaminen nopeutuu



Turvallisuusohjeet

Sanna-Mari Vasarainen
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Vuosihuollon perehdytykset, seka saatavilla olevat

{

kielivaihtoehdot safe
= o B, v
Keltaisella nuolella merkatut ovat vanhat perehdytykset
(5 kpl) — jos ndma ovat voimassa niin ei tarvitse tehda Kielivaihtoehtoja
mitdan! Voimassaoloaika on 1 vuosi esim. jos olet tehnyt on aikaisempaa
perehdytykset kevaalla, niin ei perehdytyksia ei tarvitse enemman

tehda uudestaan.

on turvallisuusperchdytys
waliisuspecshdytys an kaikide
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Jos keltaisella nuolella merkatut eivéat ole voimassa tai
tulet uutena, tee kaksi punaisella olevaa koulutusta:

Kesto: 20 miruuttia
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- e - Yara Siilinjarvi turvallisuusperehdytys =
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Liikenndinti ja pyséakointi tehdasalueella

£)

safe

BY CHOICE

Tehdasalueen sisalla likkumiseen kaytetaan merkittyja reitteja

Pyséakdintialueet ovat kaikkien kayttssa tehdasalueen ulkopuolella.

Tehdasalueen sisalla pysakaintiin tarvitaan erillinen lupa Yaran asiantuntijalta, lisdksi ajoneuvon ajolupa on
haettava zeronin kautta. Iman pysakdéintilupalappua olevat autot pyydetaan siirtamaan pois porttien
sisapuolelta.

Porttien sisapuolelle ajo ja pysakointi ainoastaan tavaroiden vientid varten/hakua varten, ellei erikseen ole
muuta sovittu. Pysakadinti karttaan merkityilla alueilla.

Alueella on kaynnissa olevia tehtaita. Noudattamalla likennéinnin saantdja, varmistetaan muiden tehtaiden
hairioton kaynti ja hairidtilanteissa esteetdn kulku.

Liikennekayttaytymista valvotaan alueella.

ETRAN konttimyymala

Pakomaskien haku ja palautus

Turvallisuustiimi

Muuta

Tavoittaa numerosta 050 3051088 klo 6- n. 21

* Toimipaikkamme promilleraja on 0. Vaarinkaytoksissa henkilo poistetaan toimipaikalta.

+ Tilaaja ei tarjoa urakoitsijoille lukituksia varten lukkoja, vaan lukot pitaa loytya tyéryhmalta. Mukaan tulee varata
useampi lukko tyéryhmaa kohden.

* Myo6s pukukaapin oveen on varattava oma lukko.

loses’y
YARA
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Tehtaan vuosiseisakki 2025 - aluekartta

\ Isot nostoautot ja henkildautot:
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Suojavarusteet Yara Siilinjarven
tehtailla

Safety equipment in Siilinjarvi plant

O

Huomiovaatetus
High-visiblility clothing

Henkilokortti
Identity Card

Umpinainen kypdrd leukaremmilla
Helmet with strap

Kuulonsuojaimet melun ylittdesss 85 dB
Hearing protectors when noise level >85 dB

Umpinaiset suojalasit
Tight safety glass

Korkeavartiset nilkkaa tukevat turvak-

engat
Safety boots protecting the feet and ankles.

Suojakasineet
Suitable gloves

Pakomaski hatdtilanteiden varalta
Escape mask for emengency use

loses’y
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Kypara: Leukahihna kiinni, kypara (EN 397
mukainen) sdadetty tukevasti padhan
istuvaksi ja kuulonsuojaimet paikoilleen.

Turvajalkineet: Korkeavartinen ja nilkkaa
tukeva malli (S3 tai S7), kiristetty tukevasti
kiinni jalkaan laitettaessa.

Vaatteet: Tybvaatetus on koostuu
pitkahihaisesta tyotakista seka
pitkalahkeisista tydhousuista tai haalarista.
(ISO 20471). Tybnantajan ja henkilon nimi
nakyvilla. Vetoketjut pidetd&n kiinni.

Suojalasit: Remmilliset umpisuojalasit
tehdasalueella (kts. kartta seuraavalta
sivulta). Tiiviisti asettuva malli. Huurteiset
lasit puhdistetaan turvallisella alueella.
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Umpinaisten suojalasien kayttoalue
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Suojainten kayton ja turvallisen toiminnan takana on myaos

Suomen laki

TYONANTAJA

« Tyé6turvallisuuslaki 2 luku tydnantajan yleiset velvollisuudet
88§, 148§, 158

* Rikoslaki 47 luku 18 ja 78

« Lyhyesti: Tydnantajan tulee monin eri tavoin varmistaa
tydntekijan turvallisuus seka arvioida riskeja seka mitoittaa
suojelutoimenpiteita riskiarvioiden perusteella

« Esimiehet ovat vastuussa juridisesti tyontekijdistddn. Tama
asettaa heille velvoitteita suunnitella tyd siten etta se voidaan
suorittaa turvallisesti. Esimies my6s valvoo, etté ohjeita ja
maarayksia noudatetaan.

TYONTEKIJA

+ Tyoturvallisuuslaki 4 luku tydntekijan velvollisuudet ja tydsta
pidattaytyminen 188

* Lyhyesti: Tyontekijan tulee ilmoittaa havaitsemistaan
epakohdista, vaaroista ja vioista, suojella itseaan seka muita
vaaroilta.

+ Tyontekija tulee kayttaa ja sailyttda hanelle annettuja suojaimia
ohjeiden mukaisesti.

+ Tyontekijan velvollisuutena on noudattaa annettuja maarayksia ja
ohjeita.



Putoamisvaarallisella alueella ty6skentely (PVAT)

Korkealla tydskentely

- Putoamisvaarallisella alueella tyoskentelyyn liittyy paljon riskeja ja ﬁ
toisaalta sattuneet tapaturmat ovat aina poikkeuksellisen vakavia.
My0s erilaiset esineiden nostamiset muodostavat suuren riskin @
vahingoille, jos emme toimi yhteisten saantdjen mukaisesti.

Vaarallisten aineiden kasittely

a Koneiden, laitteiden ja
q turvajarjestelmien turvasuojaus

* Yaran maaritelma: "Putoamisvaara on olemassa mikali kohteessa voi ilman

varotoimenpiteitd henkil6 tai tavara pudota minka tahansa matkan, @é@ Konelden o loltteiden kayttovoima
aiheuttaen vammoja. Siksi on tehtava toimenpiteita joilla poistetaan vaara,
estetdén putoaminen tai pienennetéén riskiéd”
« Kultaisten saantdjen mukaan: "Altistuminen putoamisvaaralle on _‘lg"‘ Tyrekanatyslomsss Llasce
minimoitava. Jos putoamisvaara tunnistetaan riskiarvioinnissa, on
henkil6kohtaisia putoamissuojaimia kdytettéva.” ® _. _
Liikenneturvallisuus

« Tyon tilaajan tulee kayda urakoitsijan kanssa lapi tybkohteen sallitut
kiinnittaytymispisteet ennen tyonsuoritusta.

loses’y
YARA



Mitd on putoamisvaarallinen tyg?

Ota tyoskennellessa

P huomioon, ettd my6s
1. Pystysuora nouseminen /../ m \ seuraavat tyokohteet voivat
ja laskeutuminen. / y olla putoamisvaarallisella
2. Vaakasuora likkuminen "’ ’ @ alueella:
korkealla. \ /
\ * liikkuminen ldhelld

3. Erityiset korkealla
tehtavét tyot (esim. | (e SN
tarkastukset). \

reunaa
* liikkuminen ldhelld
kuiluja tai aukkoja
e tyodskentely
telineilla tai tikkailla
°* nouseminen
ty6koneiden

4. Kaltevilla tasoilla
siityminen korkeuksissa.

A

5. Korkealla asemointi.

Pad

XEA K

6. Kaivantoon tai
prosessilaitteeseen

T

meno L‘s\f ohjaamoon tai
. N _ .
7. Tyoskentely kéyden + = tuleminen
varassa. ~ ohjaamosta alas
e liikkkuminen

8. Henkilonostintydskentely
. lastauslaiturilla
9. Putoavat esineet

10. Nosturilla nostaminen




Putoamisvaara

Putoamisen estéavia
rajauksia on pyrittava
kayttamaan aina
ensisijaisena vaihtoehtona.

Rajausnauhan ja aukon reunojen valiin
on jatettava 1,5 metrin vali. Muista!
Rajausnauha ei estéd putoamista!



Vuosittaiset tarkastukset

Sahkodlaitteet ja jatkoroikat tulee olla tarkastettuna
toimipaikalle saapuessa ja niista tulee l6ytya merkinta,
tarkastukset tulee olla dokumentoituna.

Merkintaliuskan pohjavéri: vuonna 2025 on keltainen ja
vuonna 2024 [l (TTK suositusten mukainen).

Putoamissuojaimet tulee myos tarkastaa vuosittain ja
merkinnat tulee 10ytya valjaista, seka muista varusteista.

Nostoapuvalineet tarkastetaan ja huolletaan vuosittain.
Merkint& on l0ydyttava valineesta.

Pienien (0,5 — 1 t) paallysteraksien ja nostovoiden etikettien
taakse merkitdan kayttbonottopaivamaara kuukauden ja
vuoden tarkkuudella. Esimerkiksi 09/2025. Kayttdaika on
enintaéan yksi (1) vuosi.

Nostovoiden hylkaysperusteet

Vyot on tarkastettava ennen jokaista kayttoa
mahdollisten vikojen ja vaurioiden varalta.

Etiketti ei luettavissa

Hankausvaurio




YARA

Kaasumittarit

Kaasumittareista tulee pitdd hyvaa huolta
tyoskentelyn aikana

* Kuvissa vuoden 2024 vuosihuollossa
kaytetyista mittareista

Jotta kaasumittaus toimii oikein, kaasunmittaus
anturit tulee pitaa puhtaana.

Mikali kaasumittari rikkoontuu, tulee siita
iImoittaa tilaajalle ja vaihtaa mittari ehjaan.

» Tarkasta ennen kayttoonottoa mittarin
kunto silmamaéaaraisesti
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Laippakortit ja laippasuojat

« Kaikkiin suljettaviin laippaliitoksiin ja luukkuihin
asennetaan laippakortti
+ Laippakortin asentaa luukun tai laipan
sulkija
* Vanhat laippakortit poistetaan
* Muista jatteiden lajittelu oikeisiin
jatejakeisiin
« Kasaustoiden yhteydesséa asennetaan laipoille
laippasuojaukset.

LAIPPAKORTTI
Nimi ja yritys

26



Turvallisuuspdyta ja -kaappi

+ Poydalta [oytyy mm.:

* Rajausnauhaa ja —kyltteja,
nippusiteita

+ SSJA-lomakkeita

* Suljetun tilan kyltit

* Luukkuvahtiliiveja

+ S-koukkuja

* Roiskesuojapukuja

* Huurteenestoainetta ja
puhdistuspyyhkeita

+ Sinkkisankkoja

* ym. useasti ty0ssa tarvittavaa

+ Pdydan tayttdmisesta huolehtii seisokin
ajan vartija

+ POydan antimet ovat Yaralaisten ja
urakoitsijoiden kayttssa




TyOokohteiden perustaminen

Tyo6kohteen huolellinen valmistelu tyéta varten on avainasemassa
téiden turvalliselle, laadukkaalle ja mielekkaalle tekemiselle ->
Kaytetaan tahan tarpeeksi aikaa!

Tybkohteessa sailoétaan vain tydhon valittdmasti tarvittavat
tydkalut ja varaosat, jotta tydskentelyalue pysyy vapaampana.
Tyo6kalut ja tavarat pidetaan tybalueella hyvassa jarjestyksessa
koko tydn ajan, jottei kompastumisia ja nilkan nyrjahdyksia paase
tapahtumaan.

Tyo6kohteet pidetddn koko tydnajan siistind. Ennen tauoille [&htta
tydkohteiden siisteys varmistetaan ja laitetaan kuntoon.

Tybkohteeseen varataan tydhon soveltuva jatepiste (esim. sanko,
roskis, kuuppa, lava jne.) ja jatteet lajitellaan
jatteenlajitteluohjeen mukaisesti.

+ Vaarin lgjiteltuina jatteet aiheuttavat lisdkustannuksia ja
voivat olla turvallisuusriski jatteiden jatkokasittelyssa.

Johdot ja pienemmat letkut vedetaéan ylakautta tydpisteeseen.
Apuna kaytetdan S-koukkuja.

Lattialla kulkevien letkujen/kaapelien paélle laitettava yliajosuojat.

Kulkuvaylat pidetaan vapaana.




Tulityot ja hitsaustyot

« Tulitoita saa tehda vain tulity6éluvalla. Muista huomioida/toteuttaa
tulitydluvan vaatimukset ennen tyon aloitusta.

+ Tulitydvartijalla my6s tulitydkorttikoulutus voimassa.

» Palomattoa ei tarvitse saastelld! Kipindiden lentdminen alempiin
kerroksiin on estettava! Kipinat eivat saa myoskaan lennella
kulkuvaylille/aluerajauksen ulkopuolelle.

+ Hitsaustoissa kaytetdan kyparallista hitsausmaskia. Tasta
voidaan poiketa vain erillisen riskiarvioinnin kautta.

+ Hitsaustdissa 1ISO11611 mukainen suojavaatetus.

YARA
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2025 toteutettuja muutoksia
kaytanteisiin




YARA

Lekan kaytto toissa

+ Ensisijaisesti on tarkasteltava vaihtoehtoisia ja turvallisempia tydvéalineita
* Lekaa tulee kayttaa ainoastaan, jos muuta mahdollisuutta ei ole
« Mikali ty6ta ei voida suorittaa ilman lekan kayttéa, niin talldin tulee laatia perusteellinen
riskiarvio
* Huolellisuus
+ Riittdvan pitkan "Fingersaverin” kayttd
* Lekan koko maltillisena
+ Lyontialusta/telineet - oikea asento
« Lekan kunto/ varsi/ puuvarren kiilat
« Tyonsuorittamisessa tulee kayttaa kolhuhanskoja.
* Huomioidaan myds sirpaloituminen.

Lekan maaritelma:

« Kaytettavan lyontitydkalun kokonaispituuden ollessa 50 cm tai enemman, tydkalu
maaritellaan lekaksi.
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Veitsien kaytto

* Puukon, myds mattopuukon, kayttoé on kielletty koko toimipaikalla

+ Kielto koskee ns. yleispuukkoja, talttapuukkoja ja mattoveitsia,
myoOs katkoteraveitsia

« Jos on toit4, joita ei pysty milladn muulla tydkalulla tekeméaan,
voidaan siin tapauksessa kayttéda puukkoa, jos siihen liittyvat riskit
ja hallintakeinot on pohdittu yhdesséa urakoitsijan ja Yaran kesken
seka esitetty SJA:ssa ja tydluvassa.

« Teravia tyokaluja kaytettdesséa on kaytettava viiltosuojakéasineita
- Onko mahdollisuus kayttaa jotain turvallisempaa tyokalua?

- Voinko kayttaa jotain muuta tyoskentelytapaa?

32
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Savuton Yara Siilinjarvi

» Tupakkapaikkoja on vahennetty 1.1. alkane

+ Savuttomuus koskee alkuvaiheessa vain tupakkaa ja
sadhkotupakkaa, mutta ei muita tupakkatuotteita
kuten nuuskaa.

« Jaljelle jaaneita tupakkapaikkoja voi kayttaa
lakisaateisten ja TESseissa mainittujen taukojen
puitteissa (ruokailutauko ja virkistystauot 2x10 min).
Muuna aikana tupakoivien tulee leimata itsensa ulos.
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Fosforihappotehdas —
Toiden eteneman raportointi

Kari Katainen




Toiden raportointi vuosihuollossa
safe

BY CHOICE

» Tana vuonna Fosforihappotehtaan osalta vuosiseisokin téiden seurannassa otetaan kayttéon sahkéinen raportointi.

» Raportointi perustuu ennalta aikataulutettuun suunnitelmaan.

+ Jokaisen suorittavan yrityksen tulee toimittaa tydmaalla olevien yhteyshenkilon yhteystiedot Yaran vastaavalla tekniselle henkilélle.
» Jokainen tilattu tyo tulee olla aikataulutettuna ja hyvaksyttyna tilaajan toimesta 7vrk ennen aloitusta.

» Tarkastakaa onko teidan yhteystiedot paivitetty TA25 yhteystietoluetteloon tilaajan tekniselta vastuuhenkilolta.

o -
FHzERO1 | FHT Vuosiseisokki 22.8.-3.9.2025
Vastuu- . S Tyol _ _ . Tyd itelt Tyo itelt
o |.!u_ Suorittaja Laitepaikka D — Tydnumero Tydnkuvaus Telinetarve VALMIS B ?uunnlw e b SIJLII1I'III e
henkild NUMere aloitusaika lopetusaika
= = | = = = = -]
KARI K TELINEKATAJA FHL SVI-FHL-M-FH401 FH401 Lahkeelle telineet vaihtoa varten 6.8.2025 7:00 20.8.2025 15:00

KARI K SALMINEN FHL SVI-FHL-M-FH201 FH201 Siilon viereisen katon aukaisu ja valmistelu 6.8.2025 7:00 8.8.2025 15.00.00
EEMELI KIWA PREFO SVI-LPR-M-F5134 "13478334 F5134 REAKTORI PAKSUUSMITTAUS FHHOUR 52W 11.8.2025 7:00 26.8.2025 16:00
KARI' K NOSTOKOMEPALVELU FHL SVI-FHL-M-FH201 FH201 Katon aukaisu nostotyd B.8.2025 8:00 882025 16.00
KARI K TELINEKATAJA FHL SVI-FHL-M-FH401 FH201 Haalaus palkiston asennustelineet 11.8.2025 7:00 15.8.2025 15:00
KARI K SALMWEN METALLI FHL SVI-FHL-M-FH401 FH401 Lahkeen haalauspalkiston asennus 11.8.2025 7:00 20.8.2025 16:00
LAURI TELINEKATAIA FHL FH246 reaktorin paalle telinet 18.8.2025 7:00 21.8.2025 7:00
LAURI TELINEKATAIA FHL FH415 sekoittajan ymparille telineet 18.8.2025 7:00 21.8.2025 7:00
ALEKSI SALMINEN APA SVI-ASI-M-AP196 AP196 Kuljetintunnelin seindn purku 19.8.2025 7:00 19.8.2025 15:00
KARI K NOSTOKONEPALVELU FHL SVI-FHL-M-FH201 FH401 Haalaus palkkien nostot ja asennus 11.8.2025 12:00 15.8.2025 16.00
KARI K SALMINEN FHL SVI-FHL-M-FH201 FH201 Palkkien romppaus ja perustukset 11.8.2025 7:00 14.8.2025 16:00
KARI K TELINEKATAIA FHL SVI-FHL-M-FH410 FHA10 Sisdkehdlle telineet 11.8.2025 7:00 12.8.2025 14:00
KARI K SKM FHL SVI-FHL-M-FHE44 FHE44 Esivalmistelut 19.8.2025 7:00 25.8.2025 0:00
KARI K <K FHI SVI-FHI -M-FHRLA FHRA4 Haalansradan takn im usimistaln N R N5 TN 23 R N5 1A-00

loses’y
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Toiden raportointi vuosihuollossa

Raportointi tehdéén linkin kautta joka tulee
paivittain s-postiin.

Linkki l&htee niille henkildille ketk&a on ilmoitettu
tilaajalle tydnvetajaksi.

Raportointi vastuu on henkil6lla joka vastaa
tilaajalle tyostd, tai hdnen maarittamallaan
henkildlla.

Tehd&én tydvaiheittain, jokainen tydn osalta arvioi
tyon todellista aikataulua ja miten se etenee.
Myo6s mahdolliset viivastykset tai esteet tulee
raportoida.

Kommentti kenttd kaytdssa, johon voi tilannetta
paivittaa.

Raportointi on tehty selke&ksi ja helpoksi!
Taipuu myds mobiiliversioon eli on myos
paivitettavissa puhelimen kautta.

Ensimmaista kertaa kirjautuessa vahvistetaan
sahkdisesti etta kaikki kaytdssa olevat tyo-ja
nostoapuvdlineet ovat tarkastettu!

Raportin kautta kuitataan mygs etta
turvallisuusasiat on kayty lapi

CONTITECH

FK41 hihnan purku ja roxonin irrotus
CONTITECH

FK41 kuljettimen siirto kanjoniin
CONTITECH

FS131 KULJETINHUOLTO VS2024
CONTITECH

FS127 kulj. taittopaan telan uusiminen
CONTITECH

FS127 KULJETINHUOLTO VS2024
CONTITECH

FK50 KULJETINHUOLTO VS2024
CONTITECH

FHT Seisokin téiden raportointi

Otsikko
FK41 hihnan purku ja roxonin irrotus

Ty6n suunniteltu aloitus
09.08.2025 07:00:00

Tyon todellinen aloitus

12/31/2001 00 V :00 V

Etenemd

20 v

Kommentti

Edellisen péivan
turvallisuusasioiden lapikaynti

»

safe

BY CHOICE

Suorittaja
CONTITECH

Ty6n suunniteltu lopetus
09.08.2025 17:00:00

Tyén todellinen lopetus

12/31/2001 00 V :00 WV

Aikataulu

Viivéstyy v

Tydn arvioitu valmistuminen

12/31/2001 00 WV :00 VvV

Tydkalujen tarkastus tehty ennen
kéyttéonottoa

»
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Toiden raportointi vuosihuollossa

Jokaisen on tarked hoitaa omalta osaltaan raportointi
Mikali joku tyd ei ole raportoitu niin se nékyy ja jarjestelmaa lahettdd sahkopostia kunnes raportointi suoritettu!
Tavoitteena saada realiaikainen tilanne tieto missa mennaan tdiden osalta! Tarkeaa tietoa tulevien seisokkien suunniteluun.

FHT Seisokkiraportti

Seisokkitunnus

O

Suorittaja
] Haponlast.
[J CONTITEC
[] Delete

] FHTMEK
[ Flowplus Oy
[[] KP- service

Kokonaisetenema
@ Toiden masra @Valmiit tyot

miird and Valmilt 1

Téiden

0

Aikataulussa pysyminen suorittajakohtaisesti

Aikataulu ®Aikataulussa

Count of Ai..

Title

FVB60 Teraskorjaus

Kipsi kuljettimien térmayslevyt
Apatiitti kuljettimien tarmayslevyt
FH229 painelinjan uusinta

Kipsi kuljettimien térmayslevyt
FVB12 korjaustyst

SKM
Suorittaja

Suorittaja  Tyon suunniteltu aloitus Tyon suunniteltu lopetus Etenema Aikataulu

SKM
SKM
SKM
SKM
SKM
SKM

26.08.2024 06:00:00
26.08.2024 07.00:00
26.08.2024 07:00:00
26.08.2024 07:00:00
26.08.2024 07:00:00
26.08.2024 07:00:00

26.08.2024 19:00:00
01.09.2024 16:00:00
01.09.2024 16:00:00
01.09.2024 16:00:00
01.09.2024 16:00:00
30.08.2024 16:00:00

80 Aikataulussa
0 Viivastyy
40 Viivistyy
60 Viivistyy
80 Viivastyy
20 Viivastyy

Toiden etenema

Etenemi
080

Kommentti

Paljon mybhassa
Myshassa vitkon

Ei toimi

Jonkun kanssa ongelmia

Joku este

safe

BY CHOICE
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TyOlupakaytannaot

Lauri Tuomainen
Konsta Peiponen




YARA

TyOlupakaytannot FHT

« Tyo6luvan myoéntaminen, keskeyttaminen ja
paattaminen tapahtuu tydlupakontilla klo 06:00-
18:00

+ Tyo6luvan myoéntaminen, keskeyttaminen ja
paattaminen tapahtuu FHT 4.krs ohjaamon
lupaluukulta klo 18:00- 06:00

+ Ty6luvat myodnnetaan tydlupanumeroa
vastaan. (humeron saatyon tilaajalta)

« Ty6luvan myontamisen yhteydessa ensimmaisen
kerran, kaydaan tyblupavastaavan kanssa
tyokohteessa.

« Tyon keskeytyksen yhteydessa on lupa kaytava
keskeyttamassa

+ Tyo6lupakontti on kaytdssd maanantaina 25.8 klo 6
alkaen.

T

Tydlupakontti
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TyO6lupakaytannot PAS-RHT

*  Tyodluvan myontaminen, keskeyttaminen ja paattdminen
tapahtuu tydlupakontilla klo 06:00- 18:00. Kontit 2 kpl
sijaitsevat pasuton itdpaadyssa ja rikkihappotehtaan
takana.

*  Tydluvan myontaminen, keskeyttaminen ja paattdminen
tapahtuu RHT ohjaamosta klo 18:00- 06:00

*  Tydluvat myodnnetédén tydlupanumeroa vastaan (numeron
saa tyon tilaajalta)

«  Tydluvan myontamisen yhteydessa kaydaan
tyokohteessa.

« Tyon loputtua lupa paatetaan tyolupakontilla ja kohde
tarkistetaan ty6lupavastaavan kanssa.

-

las S
@alaitos

Tyolupakontti
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Ty6luvan tayttdminen T ————=

Tyyepi Allekirjoitus Puhelin
« SJA kaydaan lapi tydnsuunnittelijan kanssa ennen tydn aloitusta 1:::mm;:m .
.. — . . . . Lour; Tuormpmen R T
«  Tydn perehdytys tilaajan/tydnjohdon toimesta ennen tydn aloitusta

+  Tydlupa ja SSJA taytetdan tydkohteessa huolellisesti ennen téiden aloitusta ja

allekirjoitetaan

SARA I 1 4 e i 1A L b, €A 38 v WAGD furv et
o Job 1 5 bmportant o wigee Nt A

oot be carrind out safely!

+ tyblupa vastaanotetuksi

+ tydn riskien hallintakeinot suoritetuksi -> Puumerkki jokaisen hallintakeinon
kohdalle, jotka on tydn suorittajan vastuulla

+  SSJA kaikkien tyoskentelijdiden toimesta
+ SJA kaikkien tydskentelijéiden toimesta
« Jatkuvissa tdissa SSJA taytetddn aina, kun lupa aktivoidaan uudelleen

D4 X[ XXX Pl

r?‘DJ)‘X

Riskinarvioinnin taso Taso 2 (S34) £3
Tiemin jasenet: Lauri Tuomainen, Kar Katainen
Halli X
Alku ntak sy
Tehtavs  Miké vol menns pieleen? perd  Mith pitk tehd, jotta jokin ei menisi  eino o)
(Vaarat/riskit) inen  pieleen 7 tote = Yes e |
el ey 1, Tazards of the work to manage them?
sateen | Vs sajeujen tioen vasat R Ennen sueuun taan mencs, e suorcae | Tyon svoreate | P8 2} the 0008 of the work i ad undoriood)
tantyst | (Suljettu tia ) varmistaa sulfetun tian luvan voimassaoon. 3Jare you sure you are in right location?
stussuunniteima oltava 13pikaytyny - -
e 4]Ave the took, Iting aids and electric sate ?
Contdaants [ § 5100 you know the et route 3d 5 1 free from obstackes?
kommunikointiyhteys sisall tyoskenteljoihin Sare the Troe 35 1 t safe t0 work in the area?
Tyon swontaio \_T 3P You ko U oo of the mawrest sty 0om, e SuAion, SaTRRoeY oW,
Miesiuukut/aukot tukitaan ja merkitsan kykein Tyon suoritaja
tyon keskeytyksen yhteydessd LT cut and locked (electrical, prassure, movermart)?
Tyokohteessa oftava luukkuvaht, aina kun Tonswariae (T approved and
ss3ouoles tyoskennalsan. Myos hat side or collapse (over you or because of your
uikurekisteria kaytettava
<ted aganat fall from height?
wagn g L b1sigred for Ut work peert 300 96 you hrve It with you?
hiekkapuhal ok ek Bove o Below the work location?
s o i
14100 you know the subatances, that have € you have been using?
fryte. Oate __ |nemen ame
— N v
Hiekdopuhalustyot Estetaan
vaariin paikkoihin suojaamalla aukkoja/luukkuja
tarpeen mukasn
Painelimalaitteila suljetussa tlassa el erikseen Tyon suonittaja
ttaria
Rajataan lethus 32 vaara-alve Tyon suoritaje 7
Hiekkapuhallusty0sss suojaudutaan Tyon svoritaja s

Niekkapuhallustyon mukaisella D




Nimi
Tydn ja siihen liittyvan riskin
kuvaus

2
Luvan nro. Ei.

FV880 sailidn sisdapuoliset puhdistukset
FW8B0 varastosiilion korkeapainepesutydt.

Talla luvalla voi tehdd FVBB0 sailitin sisspuolista pesua kahvalla, ja imutdita tarpeen mukaan. S&ilio
on kumioitu seinistd ja katosta, pohja on tiilitetty.. Lopuksi sdilién ja ympéristén loppusiivous.

Riskeina korkeapainepesu, suljetun tilan tydt, vahinkokaynnistyminen, happamat roiskeet

osasto:

Tydkohteen sijainti

SAP toimintopaikka:
Henkilomaara
Kenttikierros tydkohteessa
{Show me):

Syy?:

Luukkuvahti (yritys + nimi +
puhelin:

Dhessa yksityiskohtainen
piirustus suljetusta tilasta:

Pelastussuunnitelma liitteena:
Teiminnallinen testi Vaaditaan:
Turvaerotusvaatimus
Toteuttavan yrityksen nimi:
Yaran yhteyshenkild

Fosforihappotehdas
FHT 1 krs

SWI-FER-M - (FHT FERTISAILIOT PROSESSILAITTEET)
SVI-FER-M-FV8B0 - (LAT-FERTIHAPPO TUOTESAILIO)

4
Ei

Tyd kdydaan lapi tydryhman/tyénjohdon kanssa etukateen.

Turvaerotussuunnitelma
Delete, tyénjohto 040 526 0495
Lauri Tuomainen 046 9207234

Erotuspoytakirja

(«

YARA

Number: 0-SVI#192372 Title: FV880 sailion turvaerottelut 2025

Luvan ylalaidassa on luvan numero

Luvasta I6ydat tydhon liittyvien
henkildiden nimet ja puhelinnumerot

ohjaamo
lupavastaava

tyota koordinoiva Yaran
asiantuntija

Lupa on voimassa 12 h, jonka
jalkeen se on saatettava uudelleen
voimaan
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TyOpaivan paatteeksi

...on muistettava tehda tyoluvan

kKeskeytys, jos ty0 jatkuu seuraavina paivina

tai

lopetus, jos ty0 tulee valmiiksi.
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Ty6luvan jatkaminen

Kun ty0 on keskeytetty ja se jatkuu

9

tyolupa kaynnistetaan uudelleen ty6lupavastaavan toimesta ja
tyorynma kuittaa suorittajan kohdat ty6luvasta sekéa tayttaa SSJA:n.



Lukituskaytannot

« Tyo6luvassa olevat lukitukset tehdaan ennen tdiden aloitusta ja
lukko viedaan lupavastaavan osoittamaan paikkaan.

* Lukon poisto suoritetaan tyon loputtua ja myods tydluvan
keskeytyksen ajaksi, lukko laitetaan takaisin kun ty6 jatkuu.

* Lukituksissa on kaytossa lukkolaatikot ja kammat, jolloin tyén
turvalliseksi saattamiseen riittda yleensa yksi
henkilokohtainen lukko.

* Lukkoja on kuitenkin hyva varata useampi jokaiselle
tydryhmalle, jos tytkohteita on useita

* Lukoista on selvittava yhteystiedot: yritys, lukitsijan nimi
ja puhelinnumero. Hyva malli on sankaan kiinnitettava
yhteystietokortti tai lukon kyljessé yhteystietotarra

9 (4]

Turvalukko




TyOlupavastaavat

Fosforihappotehtaan ty6lupavastaavat
Marko Hoffren
Toni Rissanen
Ville Utriainen

Eetu Kinnunen

Pasuttojen ty6lupavastaavat:
Arto Paivinen

Marko Keinanen

Rikkihappotehtaan ja rikinpolttolaitoksen
tyolupavastaavat:

Timo Kinnunen
Rauno Vainikainen

Ty6lupavastaavien ja tukipalveluien
(haalaukset, siirrot) puhelinnumerot on
nahtavissa tyolupakontilta!

loses’y
YARA
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Suljetuissa tiloissa tyokentely

Luukkujen avausten yhteydessa luukulle rajausnauha
varustettuna suljetun tilan lapulla. Rajaukset ja kyltti laitetaan
takaisin tauolle tai kotiin lahdettaessa.

Suljetun tilan luvat laaditaan tuotannon toimesta. Suljetun tilan
dokumentit sailytetddn suljetun tilan kansiossa. Tila kohtainen
dokumentti.

* Ennen suljetun tilan mydntamista tuotanto suorittaa tarvittavat
erottelut kuten sokeoinnit ja turvalukitukset, seké varmistaa
ilmanvaihdon seké ja sisadn- ja ulospaasyn turvallisuuden.
Suljetun tilan lupa mydnnetdan voimaan tuotannon asiantuntijan
tai vuorotydnjohtajan toimesta.

» Suljetun tilan lupa on voimassa kerrallaan maksimissaan 24 h ja
lupa mydnnetaan uudelleen joka vuorokausi. Suljetun tilan lupaa
jatketaan tuotannon toimesta paaasiassa yovuorojen aikana,
suorittamalla kaasumittaukset, tarkastamalla tyoalue ja
myontamalla lupa voimaan seuraavaksi vuorokaudeksi.

o Kaasuvaaratilanteessa kaikki suljetun tilan luvat
mitatoityvat

o Mikali olosuhteet muuttuvat tydskentelyn aikana on tyo
keskeytettéva ja otettava yhteytta tuotantoon/ tilaajaan.

« Tyoblupakansiot séilytetdén suljettuun tilaan vievan kulkureitin
valittdbmassa laheisyydessa

a7



Suljetuissa tiloissa tydskentely

Ennen suljetussa tilassa tyoskentelya: /
* Varmista, etta sinulla on ty6lupa suljetussa tilassa
tyoskentelyyn

* Varmista, ettd kohteen suljetun tilan lupa on voimassa.

+ Tutustu suljetun tilan lupaan ja kohteen
pelastussuunnitelmaan

Muuta:

* Luukkuvahti pitda kulkurekisteria sailiossa
tyoskentelevista

YARA

Suljetun tilan kirjanpite

Nimetty luukkuvaht tSy1ss ja paiviess.
Luukkuvahdin vaihtuessa vaihdetaan uusi lomake.

Luukkuvahti:

Sailisss4 tydskentelevan Sisdsn- | Paluu-
henkilén nimi Yritys Pvm | menoaika | aika




loses’y
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Suljetuissa tiloissa tydskentely

Suljetun tilan s&hkdturvallisuus

« Suojaerotusmuuntajaa on kaytettava, jos sahkalaite
viedaan suljetun tilan sisdéan. (HUOM.
Suojaerotusmuuntajan oltava tilan ulkopuolella)

 Joidenkin suljettujen tilojen vieressa on Kiinteita
suoraerotusmuuntajia. (Esim. fosforihappotehtaalla
FH410 reaktorin tydmaa)

* Yhteen suojaerotusmuuntajaan saa kytkea vain
yhden laitteen.

 Pienoisjannitetytkalujen tai valojen kanssa ei tarvita
vikavirtasuojaa tai suojaerotusmuuntajaa.
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